

PLAN DE MĂSURI
pentru executarea lucrărilor propuse :

- 1) Redactare si susținere in CTE a documentatiilor tehnice pentru PGA 2018
 - **Termen :** Trim. 1 2018
 - **Răspunde:** Birou EL , Inginer Sef

- 2) Redactarea caietelor de sarcini pentru achizitionarea materialelor si serviciilor cu terti incluse in PGA
 - **Termen:** permanent
 - **Răspunde:** birou EL – SGA Covasna si ABA OLT

- 3) Achizitionarea materialelor necesare executarii lucrarilor din cadrul PGA 2018
 - **Termen:** permanent
 - **Răspunde:** birou Achizitii SGA Covasna si ABA OLT

- 4) Executarea lucrarilor si redactare documentatiilor tehnice de executie
 - **Termen:** permanent –
 - **Răspund:** Sefii formatiilor de lucru si birou EL

- 5) Verificarea cantitativă si calitativa a lucrarilor executate, incadrare in graficele de executie
 - **Termen:** permanent in ultima saptamana a fiecărei luni
 - **Răspunde:** Birou EL , Inginer Sef

- 6) Receptia lucrărilor realizate prin PGA
 - **Termen:** Trim. 4
 - **Răspunde:** Birou EL SGA Covasna si ABA OLT

- 7) Supravegherea executării lucrărilor de investiții
 - **Termen:** permanent dupa lansarea ordinului de incepere
 - **Răspunde:** Inginer Sef

- 8) Redactare Note Conceptuale in vederea demarării de lucrări noi
 - **Termen:** permanent
 - **Răspunde:** Inginer Sef, Birou EL, Sefii formatiilor de lucru